



มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 7289
วันที่ 31 ต.ค. 2559
เวลา 13.00 น.

ส่วนราชการ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี.....เวลา.....
ที่วันที่ 31 ตุลาคม 2559.....
เรื่อง รายงานผลการติดตามรายงานคุณลักษณะ และการตรวจสอบแบบรูปรายการและราคากลาง.....

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินประเภทรายจ่ายงบลงทุน เป็นค่าครุภัณฑ์/ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และกำหนดให้หน่วยงานส่งรายงานการกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์ และการตรวจสอบแบบรูปรายการ และราคากลาง ภายในวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2559 นั้น

อนึ่ง งานพัสดุ ได้ติดตามการดำเนินงานของหน่วยงาน ยังคงพบปัญหาการจัดส่งไม่ตรงตามกำหนด งานพัสดุจึงไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ และบางโครงการดำเนินการแล้วไม่สามารถหาผู้ขาย/ผู้รับจ้างได้ ต้องยกเลิกประกาศและดำเนินการใหม่

ในการนี้ เพื่อให้งานพัสดุดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้และเบิกจ่ายได้ภายในเดือนธันวาคม 2559 จึงใคร่ขอรายงานต่อมหาวิทยาลัยฯ และขอให้หน่วยงานเร่งติดตามรายงาน ทั้งนี้ ภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เรียน อธิการบดี (ผ่านรองอธิการบดีฝ่าย.....)

- ☐ เพื่อโปรดทราบ
☒ เพื่อโปรดพิจารณา
☐ ควรมอบงานทะเบียน

(นางสาวเกศกนก ไทยแท้)
หัวหน้างานพัสดุ

— ၇၄၇၀၇၇၇၇၇ / ၇၇၇၇ / ၇၇၇၇ / ၇၇၇၇

$\frac{1}{2} \times 100 = 50$

[illegible]

2 W4-59

ผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ (ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

งบประมาณแผ่นดิน ประเภทรายจ่ายงบลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

ประเภทพัสดุ	รายการ	หน่วยงาน	รวมเงิน (บาท)	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ
1.ครุภัณฑ์	1.1 เครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบ อเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	สำนักส่งเสริมฯ	4,900.00	ยังไม่ได้รับรายงานคุณลักษณะครุภัณฑ์และราคากลาง	ขอให้เร่งติดตามผลการดำเนินการ
	1.2 อุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อ 5 สถานี	แม่สอด 3 + ครูศาสตร์ 1	240,000.00	1. รอผลการอนุมัติการเปลี่ยนแปลงจากกองนโยบายและแผน 2.ยังไม่ได้รับรายงานคุณลักษณะครุภัณฑ์และราคากลาง	ขอให้เร่งติดตามผลการดำเนินการ
	1.3 เครื่องเดินวงรี		116,000.00		
	1.4 จักรยานออกกำลังกาย		100,000.00		
	1.13 ชุดปฏิบัติการชมอบ	คณะวิทยาการจัดการ	120,000.00	ยังไม่ได้รับรายงานคุณลักษณะครุภัณฑ์และราคากลาง	ขอให้เร่งติดตามผลการดำเนินการ
	1.14 ชุดฝึกปฏิบัติงานมัดकुเทศ์	คณะวิทยาการจัดการ	40,000.00		
	1.15 ชุดฝึกปฏิบัติผสมเครื่องตีมืออาชีพ	คณะวิทยาการจัดการ	87,700.00		
	1.18 จักรยานเอนปั่น	แม่สอด 4 + ครูศาสตร์ 1	150,000.00	1. รอผลการอนุมัติการเปลี่ยนแปลงจากกองนโยบายและแผน 2.ยังไม่ได้รับรายงานคุณลักษณะครุภัณฑ์และราคากลาง	ขอให้เร่งติดตามผลการดำเนินการ
	1.20 เครื่องวัดระยะทางเลเซอร์	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	36,000.00	ยังไม่ได้รับรายงานคุณลักษณะครุภัณฑ์และราคากลาง	ขอให้เร่งติดตามผลการดำเนินการ
	1.21 ชุดทดสอบโต๊ะการไหล	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	45,000.00	ยังไม่ได้รับรายงานคุณลักษณะครุภัณฑ์และราคากลาง	ขอให้เร่งติดตามผลการดำเนินการ
	1.22 ชุดทดสอบ Atterberg Limit	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	40,000.00	ยังไม่ได้รับรายงานคุณลักษณะครุภัณฑ์และราคากลาง	ขอให้เร่งติดตามผลการดำเนินการ
	1.23 ชุดทดสอบการหาค่าความถ่วงจำเพาะของ เม็ดดิน	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	30,000.00	ยังไม่ได้รับรายงานคุณลักษณะครุภัณฑ์และราคากลาง	ขอให้เร่งติดตามผลการดำเนินการ

สำนักงานอธิการบดี
งานพัสดุ กองกลาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประเภทพัสดุ	รายการ	หน่วยงาน	รวมเงิน (บาท)	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ
1.ครุภัณฑ์	1.24 ชุดทดสอบการหาค่าความหนาแน่นของดินในสนาม	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	55,000.00	ยังไม่ได้รับรายงานคุณลักษณะครุภัณฑ์และราคากลาง	ขอให้เร่งติดตามผลการดำเนินการ
	1.25 เครื่องซังดิจิตอลแบบวางพื้น	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	12,000.00	ยังไม่ได้รับรายงานคุณลักษณะครุภัณฑ์และราคากลาง	ขอให้เร่งติดตามผลการดำเนินการ
	1.26 กล้องวัดมุมที่ไฮโดไลท์	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	140,000.00	ยังไม่ได้รับรายงานคุณลักษณะครุภัณฑ์และราคากลาง	ขอให้เร่งติดตามผลการดำเนินการ
	1.27 เครื่องเจาะสำรวจดินและเก็บตัวอย่างดินแบบหัวหมุน	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	350,000.00	ยังไม่ได้รับรายงานคุณลักษณะครุภัณฑ์และราคากลาง	ขอให้เร่งติดตามผลการดำเนินการ
	1.28 เครื่องทดสอบแบบไม่ทำลาย (Digital Concrete Test Hammer)	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	165,000.00	ยังไม่ได้รับรายงานคุณลักษณะครุภัณฑ์และราคากลาง	ขอให้เร่งติดตามผลการดำเนินการ
	1.29 เครื่องทดสอบแรงบิด	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	480,000.00	ยังไม่ได้รับรายงานคุณลักษณะครุภัณฑ์และราคากลาง	ขอให้เร่งติดตามผลการดำเนินการ
	1.43 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2	สำนักส่งเสริมฯ	310,000.00	ยังไม่ได้รับรายงานคุณลักษณะครุภัณฑ์และราคากลาง	ขอให้เร่งติดตามผลการดำเนินการ
	1.47 ชุดปฏิบัติการห้องประชุม	สำนักบริการวิชาการฯ	684,000.00	ยังไม่ได้รับรายงานคุณลักษณะครุภัณฑ์และราคากลาง	ขอให้เร่งติดตามผลการดำเนินการ
	1.49 ชุดปฏิบัติการการเรียนการสอนคณิตศาสตร์	คณะครุศาสตร์	736,100.00	1. ส่งกลับไปทบทวนคุณลักษณะฯ 2.ยังไม่ได้รับรายงานคุณลักษณะครุภัณฑ์และราคากลาง	ขอให้เร่งติดตามผลการดำเนินการ
	1.52 ชุดปฏิบัติการดนตรี	คณะมนุษยศาสตร์ฯ	600,000.00	1. ส่งกลับไปทบทวนคุณลักษณะฯ รอบที่ 3 2.ยังไม่ได้รับรายงานคุณลักษณะครุภัณฑ์และราคากลาง	ขอให้เร่งติดตามผลการดำเนินการ
	1.53 ชุดเครื่องพิมพ์สำหรับงานออกแบบศิลปกรรม	คณะมนุษยศาสตร์ฯ	600,000.00	1. ยกเลิกประกาศ เนื่องจาก คุณสมบัติผู้เสนอราคาไม่ตรงตามข้อกำหนด 2. ส่งกลับไปทบทวนคุณลักษณะฯ 3.ยังไม่ได้รับรายงานคุณลักษณะครุภัณฑ์และราคากลาง	ขอให้เร่งติดตามผลการดำเนินการ

ประเภทพัสดุ	รายการ	หน่วยงาน	รวมเงิน (บาท)	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ
1.ครุภัณฑ์	1.56 กล้อง Total Station และปริซึม	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	650,000.00	ยังไม่ได้รับรายงานคุณลักษณะครุภัณฑ์และราคากลาง	ขอให้เร่งติดตามผลการดำเนินการ
	1.57 ชุดทดสอบ Unconfined Compression Test	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	690,000.00	ยังไม่ได้รับรายงานคุณลักษณะครุภัณฑ์และราคากลาง	ขอให้เร่งติดตามผลการดำเนินการ
	1.58 ประตูควบคุมทางเข้าแบบบานสวิง แบบ 2 ช่องทาง (3 เสา)	สำนักวิทยบริการฯ	650,000.00	1. รอผลการอนุมัติการเปลี่ยนแปลงจากกองนโยบายและแผน 2.ยังไม่ได้รับรายงานคุณลักษณะครุภัณฑ์และราคากลาง	ขอให้เร่งติดตามผลการดำเนินการ
	1.59 ชุดดูแลสุขภาพเชิงรุก	คณะวิทยาศาสตร์ฯ	1,192,800.00	1. ยกเลิกประกาศ เนื่องจากการกำหนดคุณลักษณะไม่สอดคล้องกัน 2. ส่งกลับไปทบทวนคุณลักษณะฯ 3.ยังไม่ได้รับรายงานคุณลักษณะครุภัณฑ์และราคากลาง	ขอให้เร่งติดตามผลการดำเนินการ
	1.61 ชุดครุภัณฑ์สำหรับงานแพทย์แผนไทย	คณะวิทยาศาสตร์ฯ	547,000.00	1. ยกเลิกประกาศ เนื่องจาก คุณสมบัติผู้เสนอราคาไม่ตรงตามข้อกำหนด 2. ส่งกลับไปทบทวนคุณลักษณะฯ 3.ยังไม่ได้รับรายงานคุณลักษณะครุภัณฑ์และราคากลาง	ขอให้เร่งติดตามผลการดำเนินการ
	1.64 ชุดปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์และระบบไฟฟ้ากำลัง	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	2,500,000.00	ยังไม่ได้รับรายงานคุณลักษณะครุภัณฑ์และราคากลาง	ขอให้เร่งติดตามผลการดำเนินการ
	2.1 จ้างติดตั้งดาข่ายกันนก อาคารกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด	งานอาคารสถานที่ / มรภ.กพ. แม่สอด	411,000.00	ยังไม่ได้รับรายงานการตรวจสอบแบบรูปรายการ	ขอให้เร่งติดตามผลการดำเนินการ
	2.3 จ้างปรับปรุงระบบเสียงภาพและระบบไฟหอประชุมรัตนอาภา	สำนักบริการวิชาการฯ	999,500.00	ยังไม่ได้รับรายงานการตรวจสอบแบบรูปรายการ	ขอให้เร่งติดตามผลการดำเนินการ
	2.8 จ้างก่อสร้างหอปฏิบัติธรรม	ส่วนกลาง มหาวิทยาลัยฯ	8,000,000.00	ยังไม่ได้รับรายงานการตรวจสอบแบบรูปรายการ	ขอให้เร่งติดตามผลการดำเนินการ

ประเภทพัสดุ	รายการ	หน่วยงาน	รวมเงิน (บาท)	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ
2. ที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง	2.10 จ้างปรับปรุงถนนทางเข้าอาคารที่พัก บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่ แม่สอด	งานอาคารสถานที่ / มรภ.กพ. แม่สอด	2,000,000.00	ยังไม่ได้รับรายงานการตรวจสอบแบบรูปรายการ	ขอให้เร่งติดตามผลการดำเนินการ
	2.13 จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงต่ำอาคารวิทย บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	สำนักวิทยบริการ + งานไฟฟ้า	8,500,000.00	ยังไม่ได้รับรายงานการตรวจสอบแบบรูปรายการ	ขอให้เร่งติดตามผลการดำเนินการ
	2.14 จ้างปรับปรุงระบบประปาของ มหาวิทยาลัยฯ	งานอาคารสถานที่	8,000,000.00	1. อยู่ระหว่างรอกองนโยบายและแผน หรือแนวทางดำเนินการกับ สำนักงบประมาณ 2. ยังไม่ได้รับรายงานการตรวจสอบแบบรูปรายการ	ขอให้เร่งติดตามผลการดำเนินการ